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	  Appel à propositions de bonnes pratiques et d’expérimentations 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BIM	  maquette	  numérique	  -‐	  PCIS	  

	  

«	  LE	  BIM	  POUR	  TOUS	  »	  
Projet	  Pilote	  représentatif	  d’une	  action	  BIM-‐IFC	  

pour	  une	  opération	  moyenne,	  
en	  phase	  «	  chantier	  »	  suite	  à	  appel	  d’offres.	  

	  

	  
FICHE	  RÉSUMÉ	  DE	  LA	  PROPOSITION	  BIM	  POUR	  TOUS	  

MAITRE	  D’OUVRAGE	  :	  FÉDÉRATION	  FRANÇAISE	  DU	  BATIMENT	  DU	  VAL	  D’OISE	  	   	  

ARCHITECTES	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ATRIUM	  95	  –	  ARCHIVAL	  –	  STUDIO4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Date-‐limite	  de	  remise	  des	  propositions	  :	  mercredi	  15	  avril	  2015	  
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La	   FFB	   VO	   -‐	   Fédération	  Départementale	  du	  Bâtiment,	   section	  Val	   d’Oise	   sise	   6,	   rue	  Berthelot	   –	  
95300	  Pontoise	  (Tel	  :	  01	  34	  20	  11	  90	  &	  VinandW@d95.ffbatiment.fr)	  porte	  ce	  projet	  «	  Bim	  pour	  tous	  »	  
car	  elle	   souhaite	  contribuer	  à	  aider	   les	  entrepreneurs	  à	   intégrer	   les	  nouvelles	   règles	  d'échanges	  
pour	  passer	  de	   l'ingénierie	   séquentielle	  à	   l'ingénierie	   	  collaborative.	  Persuadée	  de	   l’intérêt	  de	   la	  
maquette	  numérique,	  elle	  propose	  que	  son	  projet	  de	  construction	  de	   la	  MAISON	  DU	  BATIMENT	  
serve	  d’initiation	  au	  BIM	  durant	  la	  phase	  chantier	  comme	  «	  projet	  pilote	  »	  et	  démonstrateur	  !	  
les	  porteurs	  du	  «	  projet	  pilote	  »	  :	  
-‐	  FFB	  du	  Val	  d'Oise	  comme	  maître	  d’ouvrage	  et	  chef	  de	  file	  ;	  	  
-‐	  OGB	  95	  qui	  rassemble	  les	  architectes,	  entrepreneurs	  et	  artisans	  du	  département	  ;	  
-‐	  UNSFA	  95	  comme	  partenaire	  associé.	  

les	  acteurs	  du	  «	  projet	  pilote	  »	  :	  
-‐	  les	  architectes	  du	  projet	  (Atrium	  95	  :	  Patrick	  Terrier	  comme	  mandataire,	  Archival	  :	  Guy	  Vaurillon	  
comme	  associé,	  Studio4	  :	  Thierry	  Parinaud	  comme	  architecte	  “bimer“)	  ;	  
-‐	  l'équipe	  de	  maîtrise	  d'œuvre	  (économiste	  et	  bureaux	  d'études)	  ;	  
-‐	  les	  14	  entreprises	  titulaires	  du	  marché	  dévolue	  en	  lots	  séparés.	  
Le	  responsable	  du	  «	  projet	  pilote	  »	  sera	  Thierry	  Parinaud	  –	  architecte	  dplg.	  

Les	  caractéristiques	  du	  «	  projet	  pilote	  »	  :	  
• Type	  constructif	  :	  traditionnel	  en	  béton	  plus	  charpente	  métallique	  
• Maison	  du	  Bâtiment	  :	   construction	  neuve	  
• Localisation	  :	   Zac	  Francis	  Combe	  –	  95000	  CERGY	  
• Surface	  de	  plancher	  :	  	   1.200	  m2	  ;	  
• Niveaux	  du	  projet	  :	  	   3	  -‐	  soit	  RDC,	  R+1	  et	  R+2	  ;	  
• Montant	  des	  travaux	  :	  	   2.344.500	  €	  HT	  
• Chantier	  de	  12	  mois	  	   du	  01	  mars	  2015	  au	  31	  mars	  2016	  
• Projet	  en	  lots	  séparés	  	   17	  lots	  

l’objectif	  du	  «	  projet	  pilote	  »	  :	  
Servir	  d’expérimentation	  afin	  de	  démontrer	  que	  le	  BIM	  s’applique	  :	  
-‐ à	  tous	  types	  de	  projets	  et	  pas	  seulement	  aux	  opérations	  de	  prestige,	  	  
-‐ aux	  acteurs	  du	  BTP	  et	  aux	  entrepreneurs	  et	  artisans	  qui	  constituent	  la	  majorité	  des	  structures,	  
-‐ à	  toutes	  les	  phases	  du	  projet	  d’où	  notre	  focus	  sur	  le	  chantier	  (phase	  réalisation).	  

les	  attendus	  du	  «	  projet	  pilote	  »	  :	  
• Démontrer	  que	  le	  BIM	  s’applique	  à	  un	  bâtiment	  de	  taille	  moyenne,	  et	  illustrant	  que	  ce	  qui	  est	  

vrai	  pour	  ce	  projet,	  l’est	  aussi	  pour	  d’autres	  bâtiments	  plus	  importants	  et	  plus	  complexes,	  
• Préciser	  les	  “modes	  d’emploi“	  pour	  	  échanger	  et	  travailler	  (interopérer)	  avec	  les	  entreprises,	  
• Livrer	  un	  DOE	  numérique	  (partiel	  ou	  complet)	  en	  fin	  de	  chantier,	  
• Produire	  des	  livrables	  pouvant	  servir	  de	  «	  modèles	  de	  références	  ».	  

les	  livrables	  du	  «	  projet	  pilote	  »	  :	  
Ils	  seront	  doubles	  :	  les	  livrables	  de	  “premier	  rang“	  car	  ce	  dossier	  doit	  amener	  à	  produire	  au	  final,	  
un	  «	  D.O.E.	  numérique	  »	  en	  fin	  de	  chantier	  et	  les	  livrables	  de	  “second	  rang“	  issus	  des	  moyens	  pour	  
parvenir	  au	  	  «	  D.O.E.	  numérique	  »	  et	  qui	  feront	  l’objet	  de	  fichiers	  et	  documents	  exploitables	  et	  mis	  
à	  disposition	  pour	  aider	  les	  autres	  acteurs	  du	  BTP	  à	  se	  lancer	  à	  leur	  tour	  dans	  des	  projets	  en	  BIM.	  
Ces	   livrables	  seront	   transposables,	   reproductibles,	  évolutifs	  afin	  d’être	  améliorés,	   tels	  que	  :	  plan	  
formation	  ;	  procédures	  pour	  lever	  les	  points	  de	  blocage	  de	  l'utilisation	  de	  la	  maquette	  numérique	  ;	  
protocole	  et	   	   	   processus	  d’échange	  d’informations	  entre	   la	  maîtrise	  d’œuvre	  et	   les	  entreprises	  ;	  
note	  de	  synthèse	  sur	  les	  enseignements	  tirés	  de	  cette	  opération	  expérimentale.	  


